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O ano de 2.020 no Brasil trouxe grandes desafios no setor da construção civil, sendo 
um dos setores que apresentou queda no PIB (produto interno bruto) nos dois 
primeiros trimestres e um crescimento considerável no terceiro trimestre, e que em 
momentos difíceis faz-se necessário a otimização da produção para  reduzir custos, 
maior precisão nos orçamentos, competividade no mercado e lucratividade.  Assim, o 
objetivo deste trabalho é utilizar os softwares BIM REVIT e MS PROJECT no 
gerenciamento de custos de uma residência unifamiliar de 76,7 m² localizada no 
município de Paranaguá. A metodologia escolhida é a descritiva e tem por finalidade 
básica estratégica, pois o intuito é obter maior aprofundamento no tema de 
planejamento, utilizando softwares comerciais amplamente empregados em 
empresas de engenharias. Dessa forma o trabalho será do tipo estudo de caso. Os 
resultados apresentados demonstram a importância da implementação no uso desses 
softwares para o desenvolvimento no planejamento de obra. 
 
Palavras-chave: BIM (Building Information Modeling). Planejamento de construção. 
























The year 2020 in Brazil brought great challenges in the civil construction sector, being 
one of the sectors that showed a drop in GDP (gross domestic product) in the first two 
quarters and a considerable growth in the third quarter, and that in difficult times it is 
necessary the optimization of production to reduce costs, greater accuracy in budgets, 
market competitiveness and profitability. Thus, the objective of this work is to use the 
BIM REVIT and MS PROJECT software in the cost management of a 76.7 m² single-
family residence located in the city of Paranaguá. The chosen methodology is 
descriptive and has a strategic basic purpose, as the intention is to obtain a deeper 
understanding of the theme of planning, using commercial software widely used in 
engineering companies. Thus, the work will be of the case study type. The results 
presented demonstrate the importance of implementing the use of these software for 
the development of construction planning. 
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No ano de 2020, no Brasil o setor da construção civil passou por um período 
“conturbado” e/ou “incerto” devido a pandemia causada pela COVID-19, como 
demonstra a curva de nível de atividade no setor da construção civil dada pela CNI 
(Confederação Nacional da Indústria), conforme ilustrado no Gráfico 01, evidenciando 
que o setor iniciou com crescimento na atividade em comparação com o ano de 2019, 
porém devido a restrições de atividades no início do ano de 2020, novamente passou 
por forte queda, com pior nível de atividade nos meses de março e abril, e a partir de 
maio iniciou  recuperação na construção civil. 
   
GRÁFICO  01- NÍVEL DE ATIVIDADE DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM 2020 
 
FONTE: CBIC (2.020). 
 
 Assim, com o crescimento das atividades no setor da construção ocorreu 
elevação nos custos de materiais de construção, bem como da mão de obra em geral, 
pois trabalhadores de vários setores passaram a realizar atividades em casa (home 
office) e, consequentemente ocorreram aumento da demanda de novas construções 
e principalmente de reformas como é evidenciado o crescimento dos custos dos 
materiais de construção no Gráfico 02. 
     
 
GRÁFICO  02- AUMENTO DOS CUSTOS DOS MATERIAIS (VARIAÇÕES MENSAIS %) 
 
 




Nesse sentido, com maior oferta de empreendimento e aumento da 
competitividade faz-se necessário realizar a otimização no processo de produção, 
aumentar a concorrência, diminuir gastos e para tanto pode-se utilizar, por exemplo 
os princípios da engenharia de custos. 
Assim, a engenharia de custos pode ser definida como “a área da engenharia 
onde princípios, normas, critérios e experiência são utilizados para resolução de 
problemas de estimativa de custos, avaliação econômica, de planejamento e de 
gerência e controle de empreendimentos” (DIAS, 2.011, p. 9). Atrelado a engenharia 
de custos está o gerenciamento de projetos, este por sua vez tem por finalidade “a 
coordenação eficaz e eficiente de recursos de diferentes tipos, [...] e esforços 
necessários para obter-se o produto final desejado” (LIMMER, 1.997, p. 12). 
O principal objetivo do gerenciamento de custos é otimizar o projeto, sendo o 
projeto “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado único” (PMBOK, 2.017, p. 4), e para isso, é necessário fazer planejamento 
do projeto. 
Dessa forma, há diversos benefícios em realizar um bom planejamento para 
a otimização da alocação dos recursos, maior competitividade da empresa, melhores 
gerenciamentos dos problemas encontrados no decorrer da execução do projeto, etc. 
A falta do planejamento pode produzir prejuízos geralmente acompanhados de 
“estouros” ou descontrole nos orçamentos, atrasos nos prazos gerando insatisfação 
na entrega do serviço das partes interessadas, má qualidade do projeto entre outras. 
Nesta perspectiva, este trabalho busca a otimização do gerenciamento de um 
empreendimento (residência unifamiliar), para isso utiliza dois softwares comerciais, 
o primeiro o BIM-3D (Building Information Modeling) como o REVIT e, o segundo o 
MS PROJECT. O BIM-REVIT possui diversas opções e configurações de trabalho, por 
esse motivo será delimitada como instrumento auxiliar para determinar os 
quantitativos dos materiais e, com o software MS PROJECT será determinado o 
planejamento. Por fim, para determinar a duração das atividades da obra da 
residência unifamiliar será utilizado as tabelas da TCPO (Tabela de Composição de 
Custos de Obra) e ainda as tabelas da SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisas de 







1.1.1  Objetivo geral  
 
Praticar a usabilidade dos softwares comerciais BIM-REVIT e o MS PROJECT 
no planejamento de uma residência unifamiliar de 76,7m² localizada no município de 
Paranaguá. 
 
1.1.2 Objetivos específicos 
 
• Realizar a modelagem arquitetônica no BIM-REVIT; 
• Desenvolver o planejamento de execução da unidade em estudo; 
• Avaliar a usabilidade dos softwares. 
 
1.2 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
A metodologia escolhida é a descritiva e tem por finalidade básica estratégica, 
pois o intuito é obter maior aprofundamento no tema de planejamento, utilizando 
softwares comerciais amplamente empregados em empresas de engenharias.   
Assim, o trabalho será do tipo estudo de caso e abrangerá: (1°) Revisão bibliográfica 
teórica sobre assunto, incluindo estudo no TCPO; (2°) Estudos e aprendizado na 
utilização dos softwares BIM REVIT e MS PROJECT; e (3°) Levantamento do 
quantitativo de material e determinação do cronograma físico da obra. 
Ainda, para melhor entendimento sobre a utilização das ferramentas 
disponíveis (softwares e tabelas) o projeto arquitetônico e algumas plantas de 
estruturas foram fornecidas por uma empresa de arquitetura e realizado as simulações 




O crescimento da economia brasileira e crescente elevação nos custos de 
materiais de construção, exige dos empreendimentos um bom planejamento.  Nesse 
sentido, Mattos (2010, p.22) diz “a previsão oportuna de situações desfavoráveis e de 
indícios de desconformidade permite ao gerente da obra tomar providências a tempo, 
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adotar medidas preventivas e corretivas, e tentar minimizar os impactos no custo e no 
prazo”. 
Assim, este trabalho busca fortalecer conhecimentos na área de 
gerenciamento de custos sobre o tema e, no uso dos softwares comerciais BIM – 
REVIT e MS PROJECT, uma vez que esses assuntos bem como a utilização de 
softwares são poucos estudados na graduação, pois não existe disciplina específica 
nesse tema. À vista disso, considerou-se uma excelente oportunidade de aprofundar 
os conhecimentos em planejamento e utilização de softwares comerciais no Trabalho 
de Conclusão de Curso. 
 
1.4 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 
 
Este trabalho delimitou-se em desenvolver o BIM 3D e 4D, onde o primeiro é 
a modelagem paramétrica da unidade residencial e o segundo é o planejamento. 
Devido às incertezas do setor da construção civil, o planejamento integrado a 
tecnologia BIM é fundamental para direcionar profissionais e empresas para um 
projeto de qualidade, reduzindo riscos e aumentando lucros. Este trabalho limitou-se 
a um estudo de caso de uma unidade unifamiliar desenvolvida no município de 
Paranaguá, Paraná. 
1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
O trabalho contempla em quatro capítulos sendo o primeiro destinado a 
introduzir o leitor ao assunto; apresentar os objetivos; metodologia; justificativa e a 
delimitação.  
No segundo capítulo apresenta a revisão da literatura sobre o tema. 
O terceiro capítulo refere-se à metodologia aplicada. 
O capítulo quatro apresenta os resultados obtidos seguindo os métodos 











Segundo Eastman (2.014, p. 1) a “modelagem da Informação da Construção 
(em inglês, Building Information Modeling) é um dos mais promissores 
desenvolvimentos na indústria relacionada à arquitetura, engenharia e construção”. E, 
de acordo com Campestrini (2.015, p.16) “Ela surgiu como resultado de pesquisas 
científicas de países mais tecnologicamente desenvolvidos na construção civil na 
década de 70”. 
Atualmente, o processo de implementação de uma edificação é 
fragmentado e depende de formas de comunicação baseadas 
em papel. Erros e omissões nos documentos em papel 
frequentemente resultam em custos imprevistos, atrasos e 
eventuais litígios judiciais entre os vários participantes de um 
empreendimento. (EASTMAN, 2.014, p. 2). 
 
Chien citado por Mesquita (2.018, p. 2) “BIM é uma tecnologia em 
desenvolvimento no qual os modelos de informações digitais são empregados em um 
espaço virtual para alcançar alta qualidade, construção eficiente e gerenciamento por 
todo o ciclo de vida de uma instalação”. Nesse mesmo seguimento, para Antunes 
(2.014, p. 135) “a tecnologia BIM (Building Information Modeling) se destaca 
atualmente com seu grande potencial de otimização de diversas atividades 
relacionadas à construção”. 
Segundo Eastman (2.014, p. 1) “quando implementado de maneira 
apropriada, o BIM facilita um processo de projeto e construção mais integrado que 
resulta em construções de melhor qualidade com custo e prazo de execução 
reduzidos”. Assim a ABDI-MDIC (2.017, p. 7) informa que “inovações como a 
Modelagem da Informação da Construção ou BIM (do inglês Building Information 
Modeling) são vetores essenciais para a mudança e quebra de paradigmas em um 
setor intensivo em mão de obra com forte impacto social”. 
Entre os principais softwares BIM está o Autodesk REVIT, este “é um software 
de design de projeto de arquitetura e engenharia e um sistema completo de 
documentação do projeto que suporta todas as fases do processo” (JUSTI, 2.008, p. 
140) como o projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, entre outros. Então o uso do 
REVIT propicia a quantificação a partir da decomposição dos elementos do projeto, 
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esses elementos no REVIT pertencem as chamadas famílias. “Uma Família é um 
grupo de elementos com um conjunto de propriedades comuns, denominadas 
parâmetros, e uma representação gráfica relacionada” (DUTRA, 2.017, p. 8).  
Para Justi (2008, p. 143) “o “coração” da plataforma REVIT é a engrenagem 
de parametrização, onde qualquer mudança no modelo acarreta mudanças em todos 
os documentos do projeto, sejam eles cortes, vistas, fachadas, quantitativo, etc”.  
Nesse sentido, após o levantamento dos quantitativos da residência 
unifamiliar, será necessário fazer o planejamento, para isto será utilizado o software 
que tem interação BIM e assim não gerar retrabalho, ou seja, um dos softwares que 
complementa o REVIT é o MS PROJECT. Este possui diversas possibilidades tais 
como realizar orçamento, cronograma, gráficos de Gantt, curva s, acompanhamento 
de obra, aditivos e muitas outras funções. Então no software MS PROJECT será 
utilizado a composição do projeto (residência unifamiliar), pois este programa permite 
utilizar qualquer tabela de preços unitários ou tabela de referência e, neste caso será 
utilizado o TCPO e SINAPI. O MS PROJECT permite inclusive utilizar base de 
referência própria. 
Por fim, para evidenciar a potencialidade no uso de Bim REVIT, Justi (2.008, 
p. 141) comenta que o uso do software BIM traz vantagens: 
 
• Maior velocidade na entrega (economia de tempo); 
• Melhor coordenação (menos erros nos desenhos); 
• Diminuição de custos (economia de dinheiro); 
• Trabalho com maior qualidade; 
 
2.2 PLANEJAMENTO E PROJETO. 
 
Atualmente no Brasil empreendimentos públicos e/ou privados são feitos com 
planejamento informal, baixa garantia de qualidade, prazo ou orçamento. Geralmente 
o empreiteiro solicita um valor da obra de custo baixo pela mão de obra e assim ganhar 
a concorrência. Porém com o passar do tempo ele não consegue manter a mesma 
equipe com o valor acordado, então começa uma longa discussão por aumento no 
valor da mão de obra, gerando atrasos e até mesmo a paralização da obra e 
consequentemente o aumento do custo do empreendimento.  
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No Brasil ainda prospera o mito do tocador de obras como descreve Mattos 
(2.010, p. 27) “engenheiro que tradicionalmente tem postura de tomar decisões 
rapidamente, apenas com base na experiência e na intuição, sem o devido 
planejamento, o que é considerado perda de tempo”. Esta informalidade proporciona 
um ambiente de desperdício, o que no Brasil era considerado aceitável, mas esta 
realidade vem mudando.   
Com a crise nos últimos anos, houve uma redução dos recursos financeiros e 
empreendimentos, isso gerou aumento na competitividade das empresas do ramo, 
fazendo com que a sistematização da gestão seja primordial, um diferencial vital para 
empresas de pequeno a grande porte. Dados como prazo, custo, lucro bruto, lucro 
líquido e o fluxo de caixa sejam informações valiosas, para isso o planejamento e o 
controle desempenham uma função primordial para as construtoras, proporcionando 
aumento da produtividade. 
Limmer (1.997 p. 2) “numa época em que se fala em qualidade, ... 
produtividade, é preciso que o gerenciamento de um projeto seja feito como um todo, 
concatenando-se recursos humanos, materiais, equipamentos e também políticos”. 
Sendo o projeto entendido como “um esforço temporário empreendido para criar um 
produto, serviço ou resultado exclusivo” (PMBOOK 2.008 citado por MATTOS 2.010, 
p. 31). 
Projeto é definido como “um conjunto de atividades, ordenadas logicamente e 
inter-relacionadas, que conduzem a um objetivo predeterminado, atendendo-se a 
condições definidas de prazo, custo, qualidade e risco” (LIMMER 1.997, p. 9). 
Para chegar aos objetivos dentro dos parâmetros determinados é preciso 
fazer o planejamento e o controle do projeto. Segundo Limmer (1.997, p. 2) “planejar 
e controlar são atividades mutuamente exclusivas: uma não existe sem a outra”. 
Há diversos benefícios em aplicar o planejamento e o controle. Para Mattos 
(2.010, p. 21) as principais são: 
 
• Conhecimento pleno da obra; 
• Detecção de situações desfavoráveis; 
• Agilidade de decisões; 
• Relação com o orçamento; 
• Otimização na alocação de recursos; 
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• Referência para acompanhamento;  
• Padronização; 
• Referência para metas; 
• Documentação e rastreabilidade; 
• Criação de dados históricos; 
• Profissionalismo. 
 
E de acordo com Limmer (1.997, p. 4) outros benefícios são: 
 
• Definir a organização para executar a obra; 
• Integrar e coordenar esforços de todos os envolvidos; 
• Assegurar boa comunicação entre os participantes da obra; 
• Suscitar a conscientização dos envolvidos para prazos, qualidade e 
custo; 
• Caracterizar a autoridade do gerente; 
• Definir uma diretriz para o empreendimento. 
 
2.2.1 Ciclo de vida de um projeto 
 
 Segundo Limmer (1.997, p. 10) “a vida de um projeto compõe-se de 4 
(quatro) estágios básicos, quais sejam: concepção, planejamento, execução e 
finalização”. 
A concepção compreende a identificação da necessidade de implementação 
do projeto, sendo necessário, é feita a definição do escopo, onde é feita uma descrição 
mais detalhada possível do projeto, quais são os ambientes, materiais, a utilização, o 
padrão de qualidade, a formulação do empreendimento, definindo as fases de 
implantação, as restrições legais, a forma de contratação, etc.  
Ainda na concepção encaminha-se o estudo de viabilidade técnica e 
econômica do projeto, onde deverá possuir “um plano preliminar de implantação, um 
projeto preliminar de engenharia, uma estimativa de custos e um cronograma 
preliminares, as possíveis condições de financiamento, a identificação de alternativas” 
(LIMMER, 1.997, 10), além da “análise de custo-benefício, avaliação dos resultados a 
serem obtidos em função do custo orçado, determinação do montante requerido ao 
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longo do tempo” (MATTOS,2.010, p. 32). Por fim a definição da fonte dos recursos, 
sendo por recursos próprios, financiamentos ou empréstimo, podendo ser mista. A 
partir desse momento se tem a evolução do anteprojeto para o projeto básico. 
A segunda etapa consiste no planejamento, que é realizado o detalhamento 
do projeto e do planejamento, primeiramente deverá ser realizado o projeto executivo, 
onde deverá ser completo, com todos os elementos pertencentes ao projeto. Este 
projeto executivo deve conter “desenhos, especificações de materiais, de 
equipamentos e técnicas de execução, cronogramas, orçamentos e diretrizes 
gerenciais” (LIMMER, 1.997, p. 10). Estes projetos servirão de base para o orçamento 
executivo e do cronograma.  
A terceira etapa é a execução, esta fase consiste no “estabelecimento de uma 
estrutura organizacional para o gerenciamento e a implementação do projeto, a 
aquisição de materiais e de mão-de-obra, a materialização dos componentes físicos 
do projeto” (LIMMER, 1.997, p. 10). Além das atividades referente a administração 
contratual e a fiscalização do projeto que possuem atividades como “medições, diário 
de obras, aplicação de penalidades, aditivos ao contrato ..., supervisão das atividades 
de campo, reuniões de avaliação do progresso, resolução de problema; etc.” 
(MATTOS, 2.010, p. 33). 
E por fim a última etapa é a finalização, esta atividade “visa colocar em 
operação a obra construída, treinando-se para isso operadores, transferir sobras de 
materiais aos seus legítimos proprietários, documentar resultados, transferir 
responsabilidades, desmobilizar recursos e realocar a equipe envolvida na execução” 
(LIMMER, 1.996, p. 10) e por fim gerar a resolução das últimas pendências e o termo 
de recebimento definitivo. 
 
2.2.2 Roteiro do planejamento 
 
Para Limmer (1.997, p. 16) “o planejamento de um projeto é feito em nível 
estratégico e tático para ser, posteriormente, desenvolvido em nível operacional, 
constituindo-se então em programação”.  
O nível estratégico segundo Barreto (2017, p.43) compreende o planejamento 
de longo prazo, com conteúdo mais genérico, sintético e abrangente, sendo as 
decisões tomadas pelo alto escalão. Enquanto o nível tático o planejamento é de 
médio prazo e com conteúdo menos genérico e mais detalhado, sendo as decisões 
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tomadas no nível gerencial. Por fim o nível operacional compreende o planejamento 
de curto prazo, com conteúdo detalhado, específico e analítico 
Ainda segundo Limmer o planejamento e a programação do projeto levam ao 
controle do mesmo. 
De acordo com Mattos (2.010, p. 45) a elaboração progressiva do roteiro do 
planejamento é muito lógica, seguindo passos bem definidos, coletando dados das 
fases anteriores e acrescentando elementos ou informações. Segundo o roteiro 
apresentado pelo autor deve seguir os seguintes passos: 
 
• Identificação das atividades; 
• Definição das durações; 
• Definição da precedência; 
• Montagem do diagrama de rede; 
• Identificação do caminho crítico; 
• Geração do cronograma e cálculo das folgas. 
 
2.2.3 A identificação 
 
A identificação das atividades é um dos momentos mais importes do 
planejamento, pois faltando alguma atividade aumentará o custo orçado, deixará o 
cronograma desconexo com a realidade do projeto e poderá aumentar o tempo para 
a conclusão, gerando atrasos e mais custos para a conclusão. 
Segundo Limmer 1.997 p. 19 “o caminho mais simples e imediato é o da 
análise dos componentes do projeto, procedendo-se à sua partição a partir do todo, 
até atingir-se um componente de porte adequado ao planejamento e controle de sua 
materialização”. Este método é conhecido como Estrutura Analítica de Partição (EAP) 
e definida por BOITEUX como:  
 
 É uma divisão natural do projeto, de caráter essencialmente prático, que se 
realiza levando-se em conta os produtos finais: bens de consumo, máquinas, 
equipamentos, informações, etc., e as suas divisões funcionais, isto é, as 
funções e operações suscetíveis de controle em que ele se divide. Em 
resumo, a Estrutura Analítica de nada mais é do que uma síntese estrutural 




Segundo Limmer (1.997, p. 21) “a EAP pode conter qualquer número de níveis 
de partição [...], não se devendo passar de seis níveis”. Para Mattos (2.010, p. 45) “a 
EAP tem a vantagem de organizar o processo de desdobramento do trabalho, 
permitindo que o rol de atividades seja facilmente checado e corrigido”. 
 Como definido por Mattos (2.010, p. 64) “a EAP analítica ... vem associada a 
uma numeração lógica, segundo a qual cada novo nível ganha um digito a mais”. 
Assim, a Tabela 01, indica um exemplo descrito por Mattos (2.010, p. 64). 
 
TABELA 01 - EAP ANALÍTICA 
Atividade 
0 Casa 
1 1 Infraestrutura 
2 1.1 Escavação 
3 1.2 Sapatas 
4 2 Superestrutura 
5 2.1 Paredes 
6 2.1.1 Alvenaria 
7 2.1.2 Revestimento 
8 2.1.3 Pintura 
9 2.2 Cobertura 
10 2.2.1 Madeiramento 
11 2.2.2 Telhas 
12 2.3 Instalações 
13 2.3.1 Instalação Elétrica 
14 2.3.2 Instalação Hidráulica 
FONTE: MATTOS (2.010). 
 
Ainda segundo Mattos (2.010, p.70) tem-se os seguintes benefícios ao utilizar 
uma EAP: 
 
• Ordena o pensamento e cria uma matriz de trabalho lógica e 
organizada; 
• Individualiza as atividades que serão as unidades de elaboração do 
• Cronograma; 
• Permite o agrupamento das atividades em famílias correlatas; 
• Facilita o entendimento das atividades consideradas e do raciocínio 
utilizado 
• Na decomposição dos pacotes de trabalho; 
• Facilita a verificação final por outras pessoas; 




• Facilita a introdução de novas atividades; 
• Facilita o trabalho de orçamentação porque usa atividades mais 
precisas e palpáveis; 
• Permite a atribuição de códigos de controle que servem para alocação 
dos custos incorridos no projeto; 
• Evita que uma atividade seja criada em duplicidade. 
 
 
2.2.4 Definição das durações 
 
Para Limmer (1.997, p. 39) “o tempo de duração de um projeto constitui um 
dos elementos fundamentais do seu planejamento”. Então, para desenvolver o 
cronograma, deverá ser determinado a duração de cada atividade, em dias, semanas 
ou meses. A duração de cada atividade depende de três variáveis, sendo a quantidade 
de serviço a ser realizado, a produtividade da mão-de-obra e/ou equipamentos e da 
quantidade de colaboradores e/ou equipamentos na execução da tarefa. 
A duração será pode ser calculada pela equação 01, o que gera a Tabela 02, 















Duração das atividades 
(horas) 
Duração (dias) 
80 1  80 10 
80 2  40 5 
80 3  26,66 3,33 
80 5  16 2 
FONTE: MATTOS (2.010). 
 
De acordo com Mattos (2.010, p. 47) “Esse passo é de suma importância 
porque amarra as produtividades estabelecidas no orçamento com as durações 
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atribuídas no planejamento”. A partir deste momento interliga-se o orçamento com o 
planejamento de forma eficiente e planejada.  
Para os casos onde não se dispõem de dados de produtividades dos 
colaboradores, pode-se utilizar a estimativa paramétrica, sendo a composição de 
custo unitário “tabelas que contêm os insumos do serviço em questão, com seus 
respectivos índices (ou coeficiente de consumo), custo unitário e custo total” (Mattos, 
2.010, p. 76), ou seja, pode-se determinar a duração das atividades a partir dos 
índices. Assim alguns benefícios ao utilizar os índices e a produtividade no orçamento 
(MATTOS. 2.010, p. 77), são: 
• revelam a produtividade orçada, que é aquela que norteou a formação 
do custo da obra; 
• fornecem um parâmetro para comparação do orçado com o realizado; 
• representam o limite além do qual a atividade se torna deficitária; 
• permitem a detecção de desvios; 
• ajudam o gerente a estabelecer metas de desempenho para as 
equipes. 
 
Dessa forma, para determinar a duração em função da equipe utilizando-se 
os índices, pode-se utilizar conforme a necessidade uma das formulações 
apresentadas na equação 02 e 03, conforme descrito por Mattos (2.010, p. 82), em 
função da equipe. 
 





𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 
 
 
      
(02) 















Ainda, poderá ser necessário a determinação da equipe em função da 
duração, por exemplo como apresentado por Mattos (2.010, p. 83), ou seja, utilizando-
se a equação 04 ou 05, dada pela equipe em função da duração: 
 
- Usando o índice. 
 
 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑥 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒










𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 





Para este trabalho será utilizado o TCPO (Tabelas de Composições de Preços 
para Orçamentos) e a (SINPI) “Sistema Nacional de Pesquisas e Índices da 
Construção Cívil” as quais constituem as principais referências para a preparação de 
orçamentos de obras no Brasil. Para o entendimento da classificação e codificação 
segue a normatização da NBR 15.965. 
A ABNT NBR 15.965 é um sistema de classificação das informações que 
oferece à indústria da construção a possibilidade de padronização para o todo 
o país da nomenclatura utilizada nos seus processos. Embora exista uma 
hierarquizada dentro de cada uma de suas várias tabelas, o sistema de 
classificação da ABNT NBR 15.965 utiliza uma classificação “facetada”. Essa 
requer a utilização e combinação de diversos termos, com seus 
correspondentes códigos, oriundos de diferentes tabelas, para a 
discriminação completa de um componente, recurso, ou processo ou 
resultado gerado. (TCPO, 2.017, p.10). 
 
2.2.5 Definição da precedência 
 
Mattos (2.010, p. 48), define precedência como “a dependência entre as 
atividades ..., com base na metodologia construtiva da obra, analisando-se a 
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particularidade dos serviços e a sequência executiva das operações”. PMBOK (2.018, 
p. 189) corrobora com a definição dada por Mattos com a seguintes definições “uma 
atividade predecessora é uma atividade que logicamente vem antes de uma atividade 
dependente em um cronograma. Uma atividade sucessora e uma atividade 
dependente que logicamente vem depois de outra atividade em um cronograma”. 
 
2.2.6 Ligações entre tarefas 
 
Conforme Mattos (2.010, p. 49) “denomina-se rede o conjunto de atividades 
amarradas entre si, que descrevem inequivocamente a lógica de execução do 
projeto”. E segundo Limmer (1.997 p.41) o método foi desenvolvido pelo francês Roy 
e esta atividade possui como característica ser mais fácil de criar e interpretar, não 
possui atividades fantasmas e pode representar as defasagens entre as atividades. 
Existem 4 (quatro) formas básicas de representar a ligação das atividades, 
sendo a mais utilizada este trabalho o tipo Término-Início (TI), onde é necessário 
terminar uma atividade para outra começar. É possível atribuir defasagem positivas 
ou negativas entre as atividades interligadas, como apresentada na Figura 01. O 
tamanho das flechas não tem importância, a única função é mostrar a ligação entre 
as atividades. 
  
            
FIGURA 01- DIAGRAMA DE REDE 
 





2.2.7 Gráfico de Gantt 
 
Umas das ferramentas que permite fácil entendimento do andamento do 
projeto é o cronograma elaborado por Gantt. Além de trazer diversos benefícios ao 
planejamento, permite o controle visível do andamento do projeto. 
Segundo Limmer (1.1996, p. 49) o cronograma de Gantt “é construído 
listando-se as atividades de um projeto em uma coluna e as respectivas durações, 
representadas por barras horizontais, em colunas adjacentes, com extensão de 
acordo com a unidade de tempo adotada no projeto”. 
Para Mattos (2.010, p. 202) existe diversos benefícios ao utilizar o cronograma 
de Gantt, sendo: 
 
• Sua apresentação é simples e de fácil assimilação; 
• Facilita o entendimento do significado da folga; 
• É a base para alocação dos recursos; 
• É a base para o cronograma físico-financeiro; 
• É ótima ferramenta de monitoramento e controle; 
• Serve para geração das programações periódicas e distribuição de 
tarefas aos responsáveis; 
• Serve para mostrar o progresso das atividades. 
 
GRÁFICO  03- GRÁFICO DE GANTT 
 





2.2.8 Composição de custo unitário, TCPO e SINAPI 
 
Em conformidade com Mattos (2.006, p. 62) “dá-se o nome de composição de 
custos ao processo de estabelecimento dos custos incorridos para a execução de um 
serviço ou atividade, individualizado por insumo e de acordo com certos requisitos pré-
estabelecidos”. Basicamente é feito a descrição do custo direto de produção que 






Para determinar o custo da mão-de-obra leva-se em consideração os seguintes 
fatores, conforme definido por Mattos (2.006, p. 79) que “são os encargos sociais, 
trabalhistas e indenizatórios previstos em lei e aos quais o empregador está obrigado” 
e, os encargos no sentido amplo que é definido como “uma extensão do conceito 
tradicional de encargos sociais e trabalhistas” (MATTOS, 2.006, p. 87). 
Para este trabalho será utilizado o TCPO (Tabelas de Composições de Preços 
para Orçamentos), “constitui a principal referência para a preparação de orçamentos 
de obras no Brasil” (TCPO, 2010, p. 7) e SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisas de 
Custos da Construção Civil). Para o entendimento da classificação e codificação 
segue a normatização da NBR 15.965. 
A ABNT NBR 15.965 é um sistema de classificação das informações que 
oferece à indústria da construção a possibilidade de padronização para o todo 
o país da nomenclatura utilizada nos seus processos. Embora exista uma 
hierarquizada dentro de cada uma de suas várias tabelas, o sistema de 
classificação da ABNT NBR 15.965 utiliza uma classificação “facetada”. Essa 
requer a utilização e combinação de diversos termos, com seus 
correspondentes códigos, oriundos de diferentes tabelas, para a 
discriminação completa de um componente, recurso, ou processo ou 








3 MATERIAL E MÉTODO 
 
3.1 SOFTWARE BIM-REVIT 
 
O projeto arquitetônico, estrutural e hidráulico desenvolvido na simulação 
envolvem (03) três unidades residenciais unifamiliares conjugadas. Informando que o 
projeto arquitetônico desenvolvido já foi executado por uma empresa de Arquitetura e 
que as mesmas foram cedidas (emprestadas) em formato PDF para realizar as 
simulações deste trabalho. Dessa forma a Figura 02, ilustra a planta para a aprovação 
do habite-se na prefeitura.  
No projeto arquitetônico, duas das unidades residenciais conjugadas são 
praticamente iguais (planta baixa rebatidas), por possuírem as mesmas dimensões 
dos ambientes. No entanto a terceira unidade residencial apesar de dispor dos 
mesmos ambientes, um dos quartos possui uma suíte, além das disposições estarem 
projetadas e dispostas de forma diferentes em planta.  
Dessa forma, neste trabalho utilizou-se apenas 01 das unidades residenciais 
(Figura 03) de forma a reproduzi-la com o uso dos softwares comerciais BIM-REVIT e 
MS-PROJECT, pois o objetivo principal é no auxílio na aplicação desses no 
desenvolvimento do planejamento de obra.  
Para ilustrar melhor o projeto arquitetônico simulado, as Figuras 04 e 05 
mostram a perspectiva tridimensional (3D) e a vista frontal da unidade, 
respectivamente a ser estudada neste trabalho. 
 
3.1.1 Projeto arquitetônico 
 
A unidade estudada possui os seguintes ambientes: 02 (dois) quartos, sendo 
01 (um) com suíte; 01 (um) cozinha, 01 (um) banheiro social, 01 (um) lavatório e 01 
(um) sala de estar, área de serviço e quintal conforme planta baixa na Figura 03, 
perfazendo um total de 76,70 m2 de área construída. 
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FIGURA 02 - PLANTA BAIXA DA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR DAS TRÊS UNIDADES 
 





FIGURA 03 - PLANTA BAIXA DA UNIDADE EM ESTUDO 
 





FIGURA 04 - PERSPECTIVA DA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR DE UMA UNIDADE 
 
FONTE: Arquiteta (confidencial) (2.021). 
 
 
      
FIGURA 05 - Vista frontal DA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR DE UMA UNIDADE 
 
 




Á seguir, serão apresentados alguns passos que foram criados para a 
realização da simulação do projeto arquitetônico com a utilização no software BIM-
REVIT. Assim, estes projetos foram gerados a partir do templete Modelo de 
arquitetura para o projeto arquitetônico, Modelo estrutural para o projeto estrutural 
e Modelo de construção para o projeto de água fria e esgoto. Assim a Figura 06 
mostra o início da criação desse no software comercial utilizado. 
 
FIGURA 06 - CRIAR PROJETO NO REVIT 
 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
Após a criação no arquivo iniciou-se a modelagem dos parâmetros do projeto 
arquitetônico que são descritos abaixo. 
3.1.1.1 Levantamento da alvenaria e acabamento. 
A modelagem iniciou com a criação dos níveis TÉRREO com cota 0,0cm para 
o PISO 1 (Térreo) com cota 30,0cm, a LAJE na cota 310,0cm e a COBERTURA na 




FIGURA 07 - NÍVEIS CRIADOS (CM) 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
Na modelagem foram considerados dois tipos de ambientes para as paredes, 
sendo a primeira área molhada que incluem os ambientes da cozinha, banheiro, área 
de serviço, paredes externas e o muro. A segunda área para as paredes, foram 
consideradas secas, que não recebem águas de chuvas e/ou vapor de água e que 
consistem nos ambientes dos quartos, sala e corredor (Figura 08) 
Para as paredes das áreas molhadas com exceção do banheiro o acabamento 
considerado foram as etapas de chapisco, emboço, reboco e massa corrida PVA 
acrílica. No banheiro foi considerado chapisco, emboço e revestimento em azulejo de 
40x40cm. Para as paredes das áreas secas o acabamento considerado foi constituído 
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FIGURA 08 -  PAREDE VISTAS DO TOPO 
 
FONTE: O autor (2.021). 
3.1.1.2 Execução do piso e acabamento 
Foram criados 3 (três) tipos de pisos: (1°) piso interno de concreto armado 
com malha quadrada e diâmetro 4,2 mm, a tela em aço CA 60, tendo  a espessura de 
8,5cm (piso) e, o acabamento com revestimento em cerâmica de 40x40 cm na cor 
cinza; (2°) a laje em concreto armado  com espessura de 10,0cm, com acabamento 
na parte inferior com massa corrida PVA acrílica e por fim o (3°) piso externo foi 
considerado com acabamento com bloco de concreto do tipo paver  de  espessura de 
6,0cm. A Figura 09 ilustra os três pisos considerados. 
 
FIGURA 09  - MODELAGEM DOS PISOS 
 
FONTE: O autor (2.021). 
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3.1.1.3 Execução das esquadrias e acabamento 
 
Para as aberturas foram consideradas: (1°) todas as 07 (sete) portas em 
madeira de 80 cm de largura e 210 cm de altura e (2°) Janelas:  foram criadas de 02 
tipos, de correr com duas folhas 150x100cm sem veneziana, contendo 4 unidades e, 
tipo maxim-ar de 80x60 cm. Ambas em acabamento de alumínio contendo 2 unidades. 
A Figuras 10 ilustra as aberturas. 
          
FIGURA 10 - MODELAGEM DOS PISOS 
 
FONTE: O autor (2.021). 
3.1.1.4 Execução do telhado e acabamento 
Devido ao fato de a unidade considerada no estudo estar localizada na 
esquina (entre duas ruas) e conforme projeto arquitetônico (Figuras 02, 03 e 04), a 
cobertura do telhado foi elaborada em duas partes que considerou a configuração do 
traçado do desenho. Assim, a primeira parte teve uma água, localizada próximo ao 
muro de divisa e, a segunda parte foi elaborada com duas águas. Ambas partes dos 
telhados possuem a mesma inclinação de 30% (Figura 11). Em todo o perímetro do 
beiral foi colocado calha para evitar que as águas de chuva escorressem diretamente 




FIGURA 11 - MODELAGEM DA COBERTURA 
 
FONTE: O autor (2.021). 
3.1.1.5 Execução da parte externa da edificação e acabamento 
Foi considerado em alvenaria com espessura de 10,0cm e altura de 1,0m. 
Sobre esta mureta, na parte superior foi colocado um gradil com 1,10m de altura, 
totalizando a altura de fechamento em 2,10m. O portão de acesso ao automóvel foi 
feito totalmente com grade com altura de 2,10m para acompanhar o gradil da mureta, 
como ilustram as Figuras 12 e 13. 
 
     
 
FIGURA 12 - MODELAGEM DO MURO E PORTÃO 
 
FONTE: O autor (2.021). 
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FIGURA 13 - VISTA FONTAL DO MODELO DA UNIDADE 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
3.1.2 Projeto estrutural 
Os elementos estruturais considerados também tiveram como base nos 
projetos elaborados pela empresa de Arquitetura e replicados nos softwares BIM-
REVIT, conforme seguem: 
3.1.2.1 Elemento estrutural: pilar 
Os pilares da unidade familiar considerada totalizaram em 15 peças do 
elemento estrutural (pilares), e para melhor adaptação desses no projeto arquitetônico 
tiveram 02 (dois) dimensões, a primeira quadrada de 18x18cm e a segunda retangular 
de 18x13cm, conforme a Figura 14 que indica o detalhamento das armaduras e das 
fôrmas.  Na Figura 15 encontra-se a planta estrutural de locação dos pilares e das 
vigas. Para as armaduras foram utilizadas barras de aço de 10,0mm (CA50) e as 




FIGURA 14 - DETALHES DOS PILARES 
 
FONTE: Arquiteta (confidencial) (2.021). 
 
FIGURA 15 - PLANTA ESTRUTURAL DOS PILARES E VIGAS 
 
FONTE: Arquiteta (confidencial) (2.021). 
 
A modelagem no software BIM-REVIT iniciou adicionando-se uma família para 
pilar de concreto armado e configurando conforme o tipo. Na sequência fez-se a 




a) Selecionar o pilar> Aba modificar/ Pilares estruturais> 
armadura>vergalhão; 
b) Em seguida deve-se definir um plano de trabalho> orientação de 
trabalho; 
c) Definir o tipo de vergalhão e por fim o conjunto. 
  
Como já possuía a planta de locação dos elementos estruturais dos pilares, 
bem como o detalhamento das armaduras, a elaboração dessas no software foi muito 
rápido e fácil, em comparação a locação das vigas. A Figura 16 ilustra as posições 
dos 15 pilares considerados. 
 
FIGURA 16 - MODELAGEM DOS PILARES 
 
FONTE: O autor (2.021). 
3.1.2.2 Elemento estrutural: viga 
Todas as vigas foram projetadas para terem as mesmas dimensões de 
17x40cm, apenas seguindo as variações dos comprimentos das paredes de cada vão 
dos ambientes. Por exemplo, a Figura 17 ilustra o detalhamento da armadura da viga 
(V1) de número 01, tendo dimensão de 17x40cm e comprimento total de 645cm, 
armada com 04 barras de aço de 10,0mm.   
Na modelagem das vigas seguiu-se os mesmos passos dos pilares, e por 
terem várias extensões nos comprimentos dos elementos de cada viga, iniciou 
adicionando-se uma família de viga de concreto armado, conforme Figura 18. 
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FIGURA 17 - DETALHE DA VIGA V1 
 
FONTE: Arquiteta (confidencial) (2.021). 
  
 
FIGURA 18 - MODELAGEM DAS VIGAS 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
3.1.2.3 Elementos estruturais: piso e laje 
O projeto executivo do elemento estrutural do piso e da laje não foram 
disponibilizados pela empresa de Arquitetura. Então, foram adotadas as armaduras 
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dessas para realizar a simulação no software. Assim para o piso em concreto armado 
teve a espessura e= 8,5cm com armadura em tela quadrada de 10x10cm e diâmetro 
de 4,2mm. Para a laje em concreto armado (espessura e=10,0cm) considerou-se 
barras de aço de 8,0mm (CA50) e espaçadas a cada 18,0cm. Ressalta-se de que as 
armaduras, espaçamentos e os diâmetros das barras foram consideradas apenas 
para fins educacionais, já que não foram emprestadas as pranchas estruturais desses 
elementos estruturais. 
Dessa forma, as modelagens das armaduras foram realizadas seguindo os 
passos dos casos já feitos para os pilares e das vigas. Escolheu-se um plano de 
trabalho, orientação e o vergalhão a ser utilizado, como ilustrado na Figura 19. 
       
FIGURA 19 - MODELAGEM DOS PISOS E LAJE 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
3.1.2.4 Elemento estrutural: fundação 
 
Para a elaboração das fundações foram consideradas 15 unidades, 
exatamente nas mesmas posições das locações dos pilares, conforme planta 
estrutural passado pela empresa de Arquitetura. Tiveram 02 configurações 




FIGURA 20 - DETALHE DA FUNDAÇÃO 
 
FONTE: Arquiteta (confidencial) (2.021). 
 
As armaduras das fundações possuem barras de aço de 10,0mm (CA50) e 
estribos 4,2mm (CA60). Para melhor visualização, a Figura 21, mostra a perspectiva 
tridimensional dos elementos estruturais simulados no software BIM-REVIT: viga, pilar 
e fundação. 
 
      
FIGURA 21 - PERSPECTIVA TRIDIMENSIONAL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 
 




3.1.3 Instalação de água fria 
 
O projeto de água fria foi repassado pela empresa de Arquitetura e dessa 
forma a Figura 22 mostra o esquema isométrico (sem escala) elaborado com as 
tubulações das instalações de água fria, desde a entrada no cavalete até a chegada 
no reservatório, e ainda a distribuição de água fria para os pontos de utilização.      
Para a instalação de água fria foram utilizadas tubulações soldáveis com 
diâmetros de 25mm e de 50mm, conforme a necessidade da vazão e pressão nos 
pontos de utilização. Iniciou-se a alimentação de água no cavalete (entrada), com 
tubulação de 25mm até o reservatório. O barrilete foi considerado com o diâmetro da 
tubulação de 50mm e após as colunas de distribuição e os ramais com diâmetro de 
25mm.   
 
FIGURA 22 - MODELO BIM REVIT DO PROJETO DE ÁGUA FRIA. 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
3.1.4 Instalação de esgoto sanitário 
As instalações foram traçadas a partir das peças de utilização visualizadas na 
planta baixa. Tendo os diâmetros das tubulações de 40, 50 e 100 mm. As tubulações 
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de 40 e 50mm possuem inclinação de 2% ou mais e a tubulação de 100 mm possui 
1% de inclinação no mínimo. A Figura 23 ilustra o isométrico (sem escala) da 
tubulação de esgoto sanitário. 
 
FIGURA 23 - MODELO BIM REVIT DO PROJETO DE ESGOTO 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
Após a realização dos projetos: arquitetônico, estrutural, água fria e esgoto 
sanitário no software BIM- REVIT, foram levantados os quantitativos de materiais 
utilizando-se uma ferramenta disponível no próprio software.  
 
3.2 SOFTWARE MS PROJECT 
 
3.2.1 EAP e duração das atividades 
 
Após o levantamento dos quantitativos dos materiais da construção da 
unidade unifamiliar obtidos no software BIM-REVIT (item 3.1), foram feitas as 
identificações dos serviços no software MS PROJECT. Para tal, realizou-se a 
detecção das atividades em níveis seguindo a sequência lógica da EAP (Engenharia 
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Analítica de Partição), que considera somente as etapas de execução da obra, até a 
desmobilização do canteiro conforme ilustrada na Tabela 03. 
 
  
        TABELA 03 - EAP (ESTRUTURA ANALÍTICA DE PARTIÇÃO) 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
Após, foram determinadas as durações de cada atividade que depende de 
três variáveis, sendo: a quantidade de serviço a ser realizado; a produtividade da mão-
de-obra e/ou equipamentos e da quantidade de colaboradores e/ou equipamentos na 
execução da tarefa.  
Assim, para determinar as durações das atividades aplicou a equação 01 
(Capítulo 02), a utilização dos índices disponíveis nas tabelas da TCPO (Tabela de 
Composições de Preços para Orçamento) e, dos relatórios das tabelas da SINAPI 
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), elencadas 
de forma sucinta abaixo:  
 
a) criação de colunas no software MS-PROJECT para identificação de 
parâmetros, tais como índice, quantidade de trabalho, recursos (mão de obra ou 




A Tabela 04 indica os quantitativos individuais da metragem quadrada do piso 
a ser revestido com cerâmica. Como exemplo de utilização a Tabela 05 representa a 
composição unitária do revestimento do piso cerâmico, descrevendo o consumo de 
mão de obra e dos materiais utilizados para a execução da tarefa em análise. Dessa 
forma, todas as composições das tarefas foram baseadas nas tabelas da TCPO 
(Tabela de Composição de Preço para Orçamento) e/ou das tabelas da SINAPI 
(Sistema Nacional de Pesquisas e Índices da Construção Civil). 
Portanto, de forma a exemplificar a determinação da duração das atividades, e 
tomando-se como exemplo a execução de colocação de revestimento do piso 
cerâmico, que possui uma área total de 67,8m² (Tabela 04), tendo como a mão de 
obra (agente principal) três azulejistas (Tabela 05), obtém-se a duração de 1,03 dias 
(equações 06 e 07). 
 
           TABELA 04 - QUANTITATIVO DE PISO CERÂMICO 
  
FONTE: TCPO (2.017). 
 
TABELA 05 – COMPOSIÇÃO DE PISO CERÂMICO 
Piso cerâmico esmaltado 30 x 30 cm assentado com argamassa pré-fabricada de cimento 
colante-M² 
Descrição Unid. Consumos 
com mão de 
obra própria 
com mão de obra 
empreitada 
Azulejista h 0,4000  
Servente h 0,1500  
Argamassa pré-fabricada de cimento colante 
para assentamento de peças cerâmicas 
kg 4,4000 4,4000 
Placa cerâmica esmaltada 30 x 30 cm x 8 mm 
resistência a abrasão 3. 
m² 1,1000 1,1000 
Assentamento de piso cerâmico. m² - 1,0000 













= 1,03 𝑑𝑖𝑎 
 
(07)  
3.2.2 Estabelecimento da precedência 
Uma vez encontrado as durações de cada etapa das atividades, conforme 
exemplo descrito no item 3.2.1, realiza-se a determinação da precedência dessas 
atividades, que é a importância cronológica que deve aparecer em primeiro lugar, ou 
seja, que antecede a atividade em análise. Assim, pode-se estimar algumas soluções 
diferentes, uma vez que corrobora com a experiência do planejador, que tem a visão 
global dos métodos construtivos e suas etapas de execução. 
Para a identificação da precedência das tarefas seguiu-se as ligações 
(precessão) das atividades construtivas: Término-Início, Início-Início, Término-
Término e, para as atividades logísticas ligação Início-Término. Por exemplo, para a 
atividade de colocação das armaduras nas fôrmas das peças em concreto armado 
das vigas primeiramente é necessário realizar a montagem das fôrmas e das escoras, 
e ainda, antes desta, deve-se realizar a fabricação das fôrmas. Desse modo, o gráfico 
04, elucida uma parte simplificada na determinação da precedência da atividade 
“colocação da armadura das vigas” e para a realização executiva dessa, já deveria 
estar montada/pronta a tarefa de montagem das escoras, assim sendo, a montagem 
da escora é a precedente da colocação das armaduras. 
 
    
   GRÁFICO  04-LIGAÇÃO INÍCIO-TÉRMINO 
 




Portanto, todas as atividades foram estimadas as predecessoras de cada 
tarefa, baseada no próprio conhecimento do autor. Realçando de que as identificações 
das predecessoras podem ter variadas soluções, dependendo da habilidade e 
experiência do planejador, porte da empresa, tempo e prazo de execução, condições 
ambientais entre outros condicionantes. 
3.2.3 Elaboração do gráfico de Gantt  
O software MS PROJECT gera automaticamente o Gráfico de Gantt que 
ilustra o avanço das diferentes etapas das atividades executivas de uma construção. 
O que facilita enormemente o desenvolvimento do fluxograma das atividades 
predecessoras, uma vez que deve ser informado todas as atividades, as durações e 
as precedência. Além disso, cria ainda o caminho crítico (tarefas mais afetadas pela 
data de termino), realçando a sequência de atividades de rede que somam a maior 
duração geral (tempo mais longo). Tudo isso, proporciona uma ampla visão sobre a 
melhor forma de estruturar o cronograma, de maneira a garantir que seja realizada as 
tarefas no tempo determinado e, assim a obra entregue no prazo pré-estabelecido.  
Além do mais, no fluxograma do Gráfico de Gantt pode-se observar de forma 
fácil toda a estrutura da EAP (Estrutura Analítica de Participação), e ainda é 
extremamente útil a exposição gráfica na obra, para que todos os trabalhadores e 
funcionários envolvidos possam acompanhar o andamento do cronograma, em todas 














4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 DETALHAMENTOS DAS ATIVIDADES DA EAP 
 
A seguir, serão apresentadas as etapas das atividades de forma detalhadas 
das EAPs (Estruturas Analíticas de Participações) já mostrada na Tabela 03 (item 3.2, 
subitem 3.2.1, capítulo 03) que contém 15 etapas a serem pormenorizadas e 
realizadas no software MS PROJECT.   
 
4.1.1 EAP: Serviços iniciais 
 
Para a atividade SERVIÇOS INICIAIS (Tabela 06) considerou-se 2 tarefas: A 
primeira tarefa é o fechamento em tapume na área envoltória do terreno com portão 
para carga e descarga e acesso de transeuntes. A segunda tarefa foi a confecção do 
Canteiro de Obra, constituída por 04 tarefas: ligação provisória de energia elétrica, 
instalação provisória sanitária, montagem provisória do barracão (depósito), tendo 
fechamento com tábuas de madeira e piso de concreto magro. 
   
TABELA 06 - EAP SERVIÇOS INICIAIS 
 







4.1.2 EAP: Infraestrutura 
 
Para a atividade de INFRAESTRUTURA (Tabela 07) foram consideradas as 
seguintes tarefas: Locação de obra, Fundação, Alvenaria de Embasamento e 
Reaterro. Assim, a tarefa de Locação foi estudada o projeto para amarração da obra 
com o terreno, demarcando a obra com pontaletes e tábuas corridas de fechamento, 
para que possam ser feitas as fundações, viga baldrames. Atentando-se ao 
enquadramento para que as paredes formem ângulos de 90°, usando gabaritos ou 
Pitágoras. (a²=b²+c²).  
Para a tarefa de fundação foram consideradas a escavação das valas para as 
sapatas e vigas baldrames com 15cm a mais em ambos os lados para facilitar a 
instalação das formas e a impermeabilização. Sendo aplicado uma camada de 
concreto magro para as sapatas e lastro de brita para as vigas baldrames. Em seguida 
foi considerada a produção das formas das sapatas e das vigas baldrames com tábuas 
e sarrafos em madeira de pinus.  
As armaduras dos elementos estruturais (armação) foram propostas pela 
aquisição de peças já prontas (montadas de fábrica) para diminuir o tempo gastos 
(duração) no canteiro de obra. Ainda, os espaçadores das armaduras com a fôrma 
escolheram-se os tipos circulares de plástico com 2,0cm de cobrimento. Além disso, 
deixando a armadura de arranque que é a armadura de espera para os pilares. 
Ao término da chegada, separação e montagem das armaduras para a 
concretagem das peças estruturais, foi considerado a aquisição de concreto dosado 
em central, especificamente para a aplicação das sapatas e vigas baldrames. Então, 
após a concretagem foi adotado 7 dias de defasagem para a desforma para que o 
concreto ganhasse resistência o suficiente para a desforma e, posteriormente a 











TABELA 07 - EAP INFRA ESTRUTURA 
 
 
                   FONTE: O autor (2.021). 
 
4.1.3 EAP: Superestrutura 
 
Para a EAP da atividade SUPERESTRUTURA (Tabela 08) foram 
consideradas 5 tarefas Contrapiso, Pilares, Vigas, Laje, Concretagem da Viga e Laje. 
Assim a tarefa inicial foi na execução de um contrapiso, tendo uma camada 
de brita no fundo e na colocação de uma lona plástica ao redor (laterais) para proteção 
de umidade. Então, a montagem da armadura elaborada em tela de aço CA-60 e 
diâmetro de 4,2mm, espaçadores circulares de 2,0cm obtendo dessa forma o 
cobrimento mínimo de 2,0cm.  
A concretagem do contrapiso foi considerado a aplicação de concreto dosado 
em central, com transporte por carrinho de mão do concreto e, após a execução da 
regularização do piso. 
Para a execução dos pilares foi considerada na EAP a armação e montagem 
das formas, colocação das armaduras prontas, preparo do concreto feitas em 
betoneiras devido ao pouco volume de concreto para preenchimento desses pilares, 
e assim a aplicação do concreto e, então a desmontagem das formas após 14 dias. 
A próxima atividade foi a construção das vigas e da laje, e para estas 
atividades foram adotadas fabricação e montagem das formas, aquisição e montagem 
das escoras, colocação das armaduras, aquisição do concreto dosado em central, 
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aplicação do concreto, transporte, regularização da laje, desmontagem das escoras e 
fôrmas após 14 dias. 
                                   
TABELA 08 - EAP DA SUPERESTRUTURA 
 
 
                 FONTE: O autor (2.021). 
 
4.1.4 EAP: Alvenaria 
 
Para a atividade ALVENARIA (Tabela 09) foram consideradas blocos 
cerâmicos de furo horizontal de 9 e 14cm de espessura. E assim, a atividade seguinte 
foi a construção de verga e contraverga moldada no local com fôrma de madeira.  
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TABELA 09 - EAP ALVENARIA 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
4.1.5 EAP: Cobertura 
 
Para a atividade COBERTURA (Tabela 10) foram consideradas 4 tarefas, 
sendo a Platibanda construída com bloco cerâmico de 9 e 14cm de espessura, 
Estrutura de Madeira, Cobertura com telha de barro cerâmico e a Cumeeira. 
    
TABELA 10 – EAP DA COBERTURA 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
4.1.6 EAP: Instalações hidrossanitárias 
 
Para a atividade INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (Tabela 11) foram 
consideradas 5 tarefas, sendo Água Fria (entrada com tubulação enterrada) e a 
Execução do Esgoto Sanitário. As tarefas das instalações de Água Fria (Distribuição) 
e Ventilação de Esgoto serão consideradas após a construção da alvenaria.  
Devido ao fato da atividade das instalações hidrossanitária possuírem 
diversas composições, e assim reduzir a extensão de tabelas no cronograma, 
adotaram-se os quantitativos dos materiais fornecidos nos índices das composições 
que determinam as durações (tempo de execução). Portanto, a partir dessas 
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considerações foi atribuído a duração total da tarefa para executar toda a instalação 
hidrossanitária da residência unifamiliar e, não em separado das etapas, ou seja, por 
composição de cada item. 
 
TABELA 11 - EAP: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
4.1.7 EAP: Instalações pluviais 
 
 Para a atividade INSTALAÇÕES PLUVIAIS (Tabela 12) foram consideradas as 
tarefas executivas dos Rufos, constituído de chapa de aço galvanizado n° 26 e 
desenvolvimento 33cm; a Calha em material de PVC com moldura 89 x 132mm, 
contendo demais materiais e os Condutores das calhas também em PVC. 
 
TABELA 12 - INSTALAÇÕES PLUVIAIS 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
 
4.1.8 EAP: Instalação elétrica 
  
Para a INSTALAÇÃO ELÉTRICA não foi realizado a modelagem no software 
BIM-REVIT. Assim, o quantitativo dos materiais a serem utilizados foi feito de forma 
manual. Além disso, considerando a mesma problemática dada para as instalações 
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hidrossanitárias, por possuírem diversas composições de atividades, foi agrupada em 
apenas 01 item.  
 
4.1.9 EAP: Base de revestimento 
 
Para a atividade da BASE REVESTIMENTO (Tabela 13) foi considerado o 
preparo e aplicação de chapisco (5,0mm) nas paredes e Teto, para aumentar a 
aderência das próximas etapas de revestimento da parede, ou seja, a argamassa de 
revestimento. Então, o próximo serviço é a argamassa de emboço (2,0cm), constituída 
de cimento, cal, areia e água, cuja função é nivelar a parede, para tal foi considerado 
tarefas de preparo e aplicação da argamassa para emboço. 
 Por fim, a aplicação da argamassa de reboco (3,0mm) constituída de cal 
hidratada e areia fina, cuja função é dar acabamento liso na parede. Ainda, na EAP 
foi considerado a secagem da areia, preparo e aplicação da argamassa de reboco.  
                   
TABELA 13 – EAP: BASE REVESTIMENTO 
 
 
           FONTE: O autor (2.021). 
 
4.1.10 EAP: Acabamento 
 
Para a atividade de ACABAMENTO foi adotado a pintura e a colocação de 
revestimento cerâmico (Tabela 14).  
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Para as paredes que possuem pintura foi considerado uma preparação para 
a pintura, constituído de fundo selador, massa corrida PVA nas paredes em áreas 
secas e massa corrida acrílica para as paredes externas. Assim, as tintas das paredes 
pintadas tiveram 2 cores, o branco em latéx PVA para a áreas internas secas, o branco 
em acrílico em área molhada (cozinha) e a cor azul acrílico para as áreas externas. 
Para os banheiros foi executado com azulejo cerâmico cinza de 40x30cm, utilizando-
se argamassa pré-fabricada para a aplicação das cerâmicas. 
 
TABELA 14 - PINTURA CERÃMICA 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
4.1.11 EAP: Esquadrias 
  
Para a atividade de colocação das ESQUADRIAS (Tabela 15) foram 
consideradas dois tipos de janelas de alumínio, a primeira com duas folhas de correr 
(Janela Tipo 1) e o outro modelo maxim-ar (Janela Tipo 2). Todas as portas em 











TABELA 15- EAP: ESQUADRIAS 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
4.1.12 EAP: Acabamento do piso 
 
Para a atividade ACABAMENTO DO PISO (Tabela 16) foram consideradas 3 
tarefas, sendo a colocação de Piso Cerâmico, com cerâmica de 30x30cm na parte 
interna e, na parte externa com colocação de bloco de concreto (Paver).  
 
TABELA 16 - EAP: ACABAMENTO DO PISO 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
 4.1.13 EAP: Muro 
 
Para a construção do MURO (Tabela 17) foram consideradas 6 tarefas, sendo 
inicialmente a Escavação da Vala, em seguida o Preparo e no Lançamento do 
Concreto Magro com uma espessura de 5,0cm, a Alvenaria com 3 subitens, sendo 
execução com bloco de 9x14cm, preparação e aplicação da argamassa de chapisco. 
As Formas dos Pilares foi considerado 6 subitens, a fabricação e montagem das 
formas, montagem das armaduras pré-fabricadas, preparo e aplicação do concreto e 




TABELA 17 - EAP MURO 
 
 
                  FONTE: O autor (2.021). 
 
4.1.14 EAP: Portão 
 
Para a atividade PORTÃO (Tabela 18) foi considerado a instalação da Grade 
e a Colocação do Portão.  
 
TABELA 18 - EAP: PORTÃO 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
4.1.15 EAP: Desmobilização 
 
Para a atividade DESMOBILIZAÇÃO (Tabela 19) foram consideradas a 
Desmontagem do Abrigo de Madeira (barracão), Demolição do Piso Concreto Simples 
do barracão e a Limpeza final.     
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                                  TABELA 19 - EAP DESMOBILIZAÇÃO 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
4.2 DETERMINAÇÃO DAS DURAÇÕES DAS ATIVIDADES DA EAP  
 
As atividades da EAP constantes na Tabela 3 (item 3.2, subitem 3.2.1, capítulo 
03) para determinar as durações de cada tarefa, será realizada a descrição detalhada 
das atividades: EXECUÇÃO DA ALVENARIA e BASE DE REVESTIMENTO, uma vez 
que encontrar a duração dos serviços seguem um mesmo formato, e assim tornar 
menos repetitivos as determinações das durações de cada atividade da EAP.  
Nessa sequência, para determinar a duração da atividade na execução da 
alvenaria, considerou-a no nível do piso 1, então desconsiderando a alvenaria de 
embasamento, bem como a alvenaria após o nível da laje, já que estas foram 
consideradas em outras atividades. A metragem para a execução da alvenaria foi 
separada em duas partes devido a utilização de duas dimensões de blocos de 
cerâmicos, sendo de 9x19x39cm e de 14x19x39cm. Dessa forma a área de 112,7m² 
foi utilizado bloco de 9x19x39 e o bloco de 14x19x39cm tendo metragem de 38,3m2, 
conforme Tabela 20. Ainda, foi considerado os índices dos recursos (mão de obra) de 
pedreiros e Serventes. 
 
TABELA 20 – QUANTITATIVO DE BLOCOS CERÂMICOS 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
Na base de revestimento, foi adotado a totalidade, ou seja, considerando 
todos os níveis.  
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Para um bom entendimento decidiu-se separar a atividade de emboço e de 
reboco, e em área interna e externa. Portanto para o serviço de revestimento foi 
considerado os materiais constantes na Tabela 21.  
 
TABELA 21 - QUANTITATIVO DE REVESTIMENTO 
 
FONTE: O autor (2.021). 
 
Para determinar o tempo de duração para executar o levantamento da 
alvenaria utilizou-se a Tabela da TCPO (Tabela de Composição de Custo e 
Orçamento), transcrito na Tabela 22 (Composição de Alvenaria). 





trabalho                   
(dia) 
Duração                                                       
(dias) Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados, 
juntas de 10 mm com argamassa industrializada (m²) 
Descrição Unid. 
Consumos 
9 cm  14 cm 9 cm  14 cm 
Pedreiro h 0,71 0,75 3 8,8 3,72 1,65 
Servente h 0,43 0,47 3 8,8 2,25 1,03 
Bloco cerâmico furado para 
alvenaria 9x19x39 cm 
un 13,125 - ---   --- --- 
Bloco cerâmico furado para 
alvenaria 14x19x39 cm 
un - 13,125 ---   --- --- 




Considerando o tempo (duração) da mão de obra do pedreiro para a execução 
da alvenaria com índice de 0,7100 h/m² para a execução, utilizando blocos de 
9x14x39cm e o índice de 0,7500 h/m² para os blocos de 14x19x39cm, encontram-se 
as durações de 3,03 dias e 1,09 dias respectivamente.  
Nesse caso, a determinação da duração, por exemplo da mão de obra do 
pedreiro, aplicou os dados na equação (06) do item 3.2.1 (capítulo 03), considerando 
03 pedreiros com jornada de trabalho de 8,8 horas. No cronograma serão adotados 
dias inteiros, com isso a estimativa da duração para a execução da alvenaria bloco de 





= 3,03 dias 







= 1,09 𝑑𝑖𝑎 
 
(09) 
 Nas determinações das durações das atividades de revestimentos foram 
consideradas as etapas de: (a) chapisco, (b) emboço e (c) reboco, descritas abaixo. 
  
(a) Etapa de execução: CHAPISCO 
 
De acordo com a tabela obtida no software BIM-REVIT para a tarefa de 
chapisco (Tabela 21), e na tabela da TCPO (Tabela 23), indicam os quantitativos de 
materiais e os índices de recursos (mão de obra), respectivamente.  Dessa forma, 
aplicando os mesmos procedimentos detalhados na composição da Tabela 22, 
realiza-se para esta etapa de chapiscamento da alvenaria. Após, aplicando os 










TABELA 23 -COMPOSIÇÃO DE CHAPISCO. 
Dados TCPO Qtides 
Jornada de 
trabalho   
(dia) 




Chapisco para parede interna ou externa com 
argamassa de cimento e areia 1:3 
    
Descrição Unid. Consumos 
Pedreiro h 0,1 3 8,8 1,52 -- 
Servente h 0,1 -- -- -- -- 
Argamassa de cimento 
traço 1:3 
m³ 0,005 
400            
(m2) 
-- -- 2,0 





= 1,52 𝑑𝑖𝑎 
 
     (10) 
Dessa forma, na Tabela 23 encontra-se por exemplo o índice da tarefa 
Argamassa de cimento, com traço 1:3, tendo um índice (consumo) de 0,005m3 e 
metragem quadrada necessária de 400,0m². Com essas informações, determina-se a 
quantidade total de material necessário para a execução da atividade. Para isso, 
multiplica-se a quantidade de serviço (400,0m2) pelo índice da tarefa (0,005 m3), 
conforme indicado na equação 11. 
 
QUANTIDADE 𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑝𝑖𝑠𝑐𝑜 = 400 ∗ 0,005 = 2,0 𝑚
3 
 
     (11) 
Uma vez determinada a quantidade total de argamassa (1:3) a ser utilizada, 
que foi de 2,0 m3 (equação 11) deve-se determinar o tempo total (duração) para 
executar a aplicação do chapisco. Assim, consultando a tabela da TCPO (Tabela 24) 
e utilizando os índices constantes nessa, e aplicando a equação (12) encontra-se 













trabalho    
(dia) 
Duração                         
dias 
Argamassa de cimento e areia - m³ 
Descrição Unid. Consumo    




   
Servente h 10 10 1 8,8 1,65 
Areia média lavada m³ 1,22 1,22 -- -- -- 
Cimento CP-32 kg 486 365 -- -- -- 





= 2,27 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 
(b) Etapa de execução: EMBOÇO 
 
    (12) 
A atividade de emboço na alvenaria de revestimento foi separada em lado 
interno e externo da edificação.  A partir da composição da tabela (25) tendo a mão 
de obra o pedreiro com índice 0,57 h/m², e considerando 3 pedreiros para executar 
uma área de 319,5 m² de emboço da parte interna da edificação, chega-se nos valores 
da Tabela 25, obtendo-se o valor de duração aplicando-se a equação 13. Será 
adotado 7 dias. 
 





trabalho    
(dia) 
àrea      
(m2) 
Duração                         
dias 
Emboço: parede interna esp.: 3 cm com argamassa mista 
de cimento, cal e areia traço 1:2:11 – m² 
Descrição Unid. 
Consumos 
Mão de obra 
própria 
Mão de obra 
empreitada 
  
Pedreiro h 0,57 - 3 8,8 210,2 4,54 
Servente h 0,34 -         
Argamassa mista de 
cimento, cal e areia 
traço 1:2:11, com 
betoneira 
m³ 0,03 0,03     210,2   
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Emboço em parede 
interna, mão de 
obra para execução 
m² - 1       





= 6,89  𝑑𝑖𝑎𝑠 
 
     (13) 
(c) Etapa de execução: REBOCO 
 
A atividade de reboco na área interna foi utilizada a composição da Tabela 27, 
onde o agente principal da atividade é o Pedreiro (0,50 h/m²) e, considerando 3 
Pedreiros para realizar 278,9 m² de reboco (Tabela 21)), com a carga horária de 8,8 
h/dia, encontra-se 5,28 dias (equação 14). Será adotado 5 dias. 
 
TABELA 26 - COMPOSIÇÃO DE REBOCO 
Reboco para parede interna esp.:0,5 cm com 
argamassa mista de gesso, cal hidratada e 




trabalho    
(dia) 
Área      
(m²) 












     
Pedreiro h 0,5000 - 3 8,8 278,9 5,28  
Servente h 0,5000 -      





= 5,28  𝑑𝑖𝑎𝑠 
     (14) 
 
Finalmente, após a realização de todas as etapas constantes na EAP (Tabela 
03, item 3.2.1) a duração total (tempo de execução) da construção da unidade 
residencial levará 78 dias de trabalho. Ainda, é bom lembrar que não foram 
considerados quaisquer tipos de imprevistos, tais como dias de chuvas, falta material 
e/ou falta de colaboradores (pedreiros e serventes), e ainda, as durações “quebradas” 
em dias encontradas nas variadas atividades foram consideradas numericamente 
inteiras no gráfico de Gantt, entre outros fatores.  
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Em síntese, para as demais atividades de cada etapa construtiva foram 
adotadas a mesma lógica de aplicação de predecessora e antecessora no gráfico de 
Gantt. Assim os Gráficos 05 ao 11 indicam todas as etapas constantes na EAP 
geradas no cronograma de Gantt. Além disso, as quantidades de todos os gráficos 
(05 ao 11) produzidas que totalizam em 07 gráficos, foram gerados dessa maneira 
devido ao fato de que no software de texto, gera-se tamanho máximo da folha no 
formato A3, consequentemente resultando nessas quantidades de gráficos, não 






GRÁFICO  05 – GANTT 01 
 
FONTE: O autor (2021). 
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GRÁFICO  06 – GANTT 02 
 
FONTE: O autor (2021). 
69 
 
GRÁFICO  07 – GANTT 03 
 






GRÁFICO  08- GANTT 04  
 
FONTE: O autor (2021). 
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GRÁFICO  09 – GANTT 05 
 
FONTE: O autor (2021). 
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GRÁFICO  10 – GANTT 06 
 
FONTE: O autor (2021).  
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FONTE: O autor (2021).  
74 
 
4.2 MANUSEIO COM O SOFTWARE BIM-REVIT  
 
A utilização do software BIM-REVIT como já mencionado anteriormente, 
possui muitas vantagens em sua aplicação, tais como a parametrização dos 
elementos, pois desta forma pode-se acrescentar diversas informações a cada 
elemento, tais como os tipos, as dimensões, os custos, as cores, as textura e etc.  
Além disso, a compatibilização entre os variados tipos de projetos 
(arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulicos, paisagismo etc), donde neste trabalho 
o arquivo base foi o projeto arquitetônico e os demais projetos foram vinculados a este 
e assim, verificar a consonância entre estes projetos, de forma a averiguar as 
interferências e as interfaces entre esses projetos. Ademais, foi possível criar novos 
materiais conforme a necessidade, pois o software possui uma extensa biblioteca de 
materiais e equipamentos disponíveis. Também foi interessante perceber a 
possibilidade de criar, por exemplos cortes e plantas de forma fácil, e quando alguma 
alteração era feita em uma planta, a alteração feita nesta automaticamente era 
corrigida nas demais plantas e cortes. 
Por fim, algo notável na usabilidade nesse software foi a simplicidade e 
facilidade no uso dessa ferramenta, pois mesmo com pouca experiência foi prático e 
simples usar o software. 
 
4.3 MANUSEIO COM O SOFTWARE MS PROJECT 
 
A utilização e principalmente o aprendizado obtido com o software MS 
PROJECT foi de extrema importância, uma vez que é um software comercial já 
difundido na área de engenharias e, agora com o conhecimento neste contribuiu para 
ao conhecimento pessoal, sendo um diferencial na formação da graduação. É um 
excelente software para o planejamento e controle de obras, sendo muito intuitivo, 
permite diversas configurações conforme a necessidade do planejador. No entanto, 
percebeu-se que na utilização do software, após a alocação dos recursos nas 
atividades é necessário fazer um ajuste na programação, de forma que ao atualizar 
por exemplo um índice, o mesmo altere automaticamente a composição adotada. 
75 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
  Este trabalho teve como meta usar e adquirir conhecimento na utilização dos 
softwares BIM–REVIT e no MS PROJECT para o planejamento de uma residência 
unifamiliar de 67,8 m² localizada no município de Paranaguá. Mesmo, sendo 
elaborada de forma parcial devido a não simulação da modelagem do projeto elétrico 
e, de maneira totalmente atendida em relação ao uso das atividades no software MS 
PROJECT, considera-se ambos os softwares comerciais excelentes ferramentas, que 
facilitou sobremaneira o levantamento quantitativo dos materiais e principalmente na 
elaboração automática do cronograma físico de Gantt. Também foi possível verificar 
o quão eficiente é o software MS PROJECT no desenvolvimento do planejamento, 
ainda mais levando em consideração o custo. 
Além disso, entender, compreender e manipular as tabelas fornecidas da 
TCPO e da SINAPI em consonância com os softwares BIM REVIT e MS PROJECT, 
sobrepujaram as expectativas, sendo estas bases de dados de fácil entendimento e 
usabilidade. No entanto, percebeu-se um aspecto negativo na 15° edição do livro da 
TCPO, em comparação com outras edições, em que foi notado a falta de algumas 
composições ou não foi encontrado de forma fácil. 
Por fim, foi possível verificar os diversos benefícios no uso da tecnologia BIM-
REVIT para determinar os quantitativos dos diversos materiais que compõe uma 
construção, entre eles a precisão, a rapidez que o mesmo pode ser gerado. 
 
RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 
 
Para futuros trabalhos recomenda-se que façam a integração da tecnologia 
BIM (3D e 4D) com as demais formas BIM (5D, 6D e 7D). 
Realizar a composição de custos de um empreendimento dadas pelas tabelas 
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